



**Администрация  
Задонского муниципального района  
Липецкой области  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИКАЗ**

г. Задонск

от 07.06.2019 года

№ 326

**Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Задонском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местной и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, в соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2019 №463 «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Задонском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Приложение 1).

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Донское Селищевой Л.А., МБОУ СОШ с. Хмелинец Якуниной М.Л.:

2.1. обеспечить подготовку к открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

2.2. руководствоваться настоящей «дорожной картой» при создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

Н.Л. Антюхова

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году  
в Задонском муниципальном районе Центров образования  
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование перечня образовательных организаций</li> <li>2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом</li> </ol>	<p>1. Письмо отдела образования администрации Задонского муниципального района Липецкой области о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база</p>	<p>Февраль март</p>
2	<p>Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров</p>	<p>Локальный акт отдела образования администрации Задонского муниципального района Липецкой области</p>	<p>Июнь</p>
3	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</li> </ol>	<p>Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Апрель - июнь</p>
4	<p>Утверждение локальных актов МБОУ СОШ с. Донское, МБОУ СОШ с. Хмелинец о создании Центра, утверждающих:</p>	<p>Локальный акт образовательной организации</p>	<p>Июнь</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- положение о деятельности Центра;</li> <li>- руководителя Центра;</li> <li>- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;</li> <li>- функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;</li> <li>- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</li> </ul>		
5	Внесение изменений (при необходимости) в уставы МБОУ СОШ с. Донское, МБОУ СОШ с. Хмелинец	Изменение уставов образовательных организаций	Июнь - август
6	Косметический ремонт (ремонт окон, потолка, стен, полов), приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта	Июнь - август
7	Закупка и доставка мебели: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур	Государственные (муниципальные) контракты на поставку мебели	Июнь-август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
9	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019